



FRD.UTN

# INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS





**DOCENTES:** Ing. Eduardo Malet- Ing. Adrián Guarnieri


**DURACIÓN:** 12 totales- 6 encuentros de 1 h.+ actividades asincrónicas.

**RESUMEN:** En este curso se brindarán a los participantes herramientas básicas para la Gestión de Proyectos. Al final del curso los alumnos serán capaces de identificar los aspectos claves que determinan el éxito de un proyecto y armar un plan para lograr los objetivos.

**OBJETIVOS:** Brindar a los participantes los conocimientos iniciales en las buenas prácticas en la Gestión de Proyectos y herramientas básicas de Gestión de Proyectos a efectos de que puedan iniciarse en esta área de incumbencia profesional. cálculo traídas por los alumnos ya que se estima trabajan a diario con Excel.

 /cursosutncampana

 [www.frd.utn.edu.ar](http://www.frd.utn.edu.ar)

 [cursosadistancia@frd.utn.edu.ar](mailto:cursosadistancia@frd.utn.edu.ar)

# INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

**DESTINATARIOS:** El curso está diagramado para aquellos que necesiten conocer o ampliar su conocimiento de las buenas prácticas en Gestión de Proyectos. Está orientado a responsables de proyectos, colaboradores de oficinas técnicas, planificadores de proyectos, estudiantes avanzados de carreras afines a la ingeniería, arquitectura, al diseño y a la gestión. Así mismo será de utilidad a ejecutores de proyectos como Pymes de servicios a la industria.

# INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- Unidad temática 1-Fase de Inicio de Proyecto.
  - Nociones de Selección de proyecto.
  - Inicio de proyecto.
  - Definición de alcance de proyecto.
- Unidad temática 2-Fase de Planificación de Proyecto: Plan.
  - Planificación de proyecto.
  - Plan de proyecto.
  - Estructura detallada de trabajo.
  - Identificación de riesgos.
- Unidad temática 3- Fase de Planificación de Proyecto: Recursos.
  - Introducción a la Planificación de Tiempos.
  - Introducción a la Planificación de Costos.
  - Introducción a la Planificación de Contrataciones.
- Unidad temática 4- Fase de Ejecución y Control de Proyectos.
  - Introducción a la ejecución de proyectos.
  - Introducción al control de proyectos.
  - Introducción a la gestión del cambio.
- Unidad temática 5-Fase de cierre de proyecto.
  - Cierre de procesos del proyecto.
  - Lecciones aprendidas.
  - Evaluación de resultado de proyectos.



**CERTIFICADO:** Certificado de Asistencia. Importante: Es requisito indispensable asistir a un mínimo de 80% de las clases.

**APTO CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN: SOMOS UCAP**

**POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:** La reserva de la vacante con el porcentaje asignado se reintegrará si el curso es suspendido. Si el curso confirma su apertura, antes de las 96 hs de la fecha estipulada de inicio, debe abonarse sin excepción el resto del valor del curso. Si esto no ocurre, se retendrá lo abonado previa notificación vía teléfono o, en su defecto, mail. Si el curso no se realizara, el inscripto podrá retirar el dinero en el período de hasta un mes de la fecha de cancelación del curso. Si participaste de nuestros cursos durante 2020, tenés un 15% (\*) de descuento en nuestros cursos del ciclo 2021 **¡NO TE LO PIERDAS!** Solicitá información en Extensión Universitaria. (\*) Aplicable únicamente para el pago completo.

